

УТВЕРЖДАЮ

Ректор РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»

А.В. Гурин

«___» августа 2023 г.



Региональный план работы стажировочных площадок по вопросам введения обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО на 2023-2024 учебный год

№	Содержание деятельности	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Прогнозируемый результат
1. Организационно- педагогический раздел				
1.	Создание регионального координационного совета по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	до 01.09.2023 г.	РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	Утвердить состав и план работы координационного совета. • Определение основных направлений стажировочных площадок
2.	Организация работы «Горячей линии» по вопросам введения обновленного ФГОС СОО и работе стажировочных площадок	до 01.09.2023 г.	Моренко С.И.	Проведение обучающих семинаров, консультаций
3.	Разработка пакета нормативных актов, обеспечивающих работу стажировочных площадок	август-сентябрь 2023 г.	Моренко С.И., руководители региональных стажировочных площадок	Пакет нормативных актов обеспечивающих работу стажировочных площадок
4.	Размещение материалов о работе стажировочных площадок на официальных сайтах РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» и региональных стажировочных площадок по вопросам введения обновленного ФГОС СОО.	до 14.09.2023г. (пополнение в течение года)	Моренко С.И., руководители региональных стажировочных площадок	Пополнение станицы «Региональная стажировочная площадка по введению ФГОС СОО»
5.	Установочное совещание с ответственными лицами за работу региональных стажировочных площадок.	до 10.09.2023 г.	Региональный координационный совет	Определение основных направлений стажировочных площадок
6.	Установочные педагогические советы по вопросам введения обновленного ФГОС СОО на базе региональных стажировочных площадок	до 20.09.2023 г.	Администрация региональных стажировочных площадок.	Определение основных направлений стажировочных площадок

7.	Формирование творческих рабочих групп педагогов на базе региональной стажировочной площадки	до 20.09.2023.	Администрация региональных стажировочных площадок.	Определение основных направлений стажировочных площадок
8.	Разработка и утверждение плана работы региональных стажировочных площадок	до 30.09.2023 г.	Администрация региональных стажировочных площадок.	Определение основных направлений стажировочных площадок
9.	Прохождение межрегиональной стажировки (управленческие команды)	до 30.05.2024 г.	Администрация региональных стажировочных площадок.	Изучение опыта работы администрации по формированию профильного и углубленного обучения МБОУ «Гимназия № 4» г. Нальчик
10.	Прохождение межрегиональной стажировки (учителя- предметники)	до 20.05.2024 г.	Учителя предметники профильных классов региональных стажировочных площадок	Изучение опыта учителей- предметников профильных классов на базе МБОУ «Гимназия № 4» г. Нальчик
11.	Разработка программы и проведение курсов повышения квалификации для управленческих и творческих групп учителей - предметников региональных стажировочных площадок	январь-май 2024 г.	Моренко С.И., творческие группы региональных стажировочных площадок	Современные практики профильного и углубленного обучения.
12.	Стажировки, открытые уроки, мастер- классы на базе региональных стажировочных площадок	с 25.01. 2024г. по 30.04.2024 г. (по графику)	Учителя предметники профильных классов региональных стажировочных площадок	Презентация опыта работы администрации и педагогов на базе региональных стажировочных площадок
13.	Обмен опытом по вопросам введения ФГОС СОО	в течение учебного года	Моренко С.И., администрация и педагоги стажировочных площадок	Обобщение опыта работы администрации и педагогов по введению ФГОС СОО
2. Научно-методический раздел				
14.	Организация и проведение региональной научно- практической конференции	апрель 2024 г.	Моренко С.И.	Обобщение опыта работы администрации и педагогов по

	стратегии, риски, перспективы»			введению ФГОС СОО
15.	Принятие участие в апробации самооценки работы стажировочной площадки	март 2024 г.	Моренко С.И., администрация стажировочных площадок	Самооценка деятельности стажировочных площадок
16.	Разработка и подготовка публичных изданий на основе опыта работы стажировочных площадок	май 2024 г.	Координационный совет	Презентация опыта работы педагогов стажировочных площадок/
3. Информационно-аналитический раздел				
17.	Мониторинг эффективности деятельности региональных стажировочных площадок по вопросам введения ФГОС СОО	в течение учебного года	Моренко С.И., администрация стажировочных площадок	Портфолио
18.	Подготовка аналитических отчетов, информационных справок, рекомендаций по результатам проделанной работы	в течение учебного года	Моренко С.И., администрация стажировочных площадок	Отчеты, справки
19.	Информационно-методическое сопровождение информации о работе стажировочных площадок: - подготовка и размещение информации на сайте ОО; - подготовка и размещение информации на сайте РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»	1 раз в месяц (ежемесячно)	Технические специалисты, ответственные за работу стажировочных площадок	Оформление сайтов